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BESLISPUNTEN 

 

1. Kennis te nemen van de optieovereenkomst met DSG. 

 

 

AANLEIDING 

Door het verlopen van de overeenkomst met DSG per 27 juni jl. is er op het moment geen 

perspectief voor het realiseren van zonnepanelen boven de parkeerplaatsen bij de 

Reeuwijkse Hout. De inspanningen van de afgelopen ruim twee jaar dreigen hiermee 

verloren te gaan. Gelet op het parallelle proces om de mate van bezuinigen te beperken door 

het verdienvermogen te vergroten vervalt daarmee één van de kansrijke mogelijkheden om 

hier op termijn invulling aan te geven.  

 

BEOOGD EFFECT 

Start realisatie van het project Solar Carports boven de parkeerplaatsen van de Reeuwijkse 

Hout na het verkrijgen van een aansluiting bij Stedin in 2030 of 2031.  

 

ARGUMENTEN 

1.1 DSG heeft de afgelopen twee jaar specifieke kennis voor deze locatie opgedaan en heeft 

waardevolle samenwerkingsrelaties opgebouwd 

Deze inspanningen hebben ervoor gezorgd dat de partij DSG een dusdanige voorsprong 

heeft op eventuele andere kandidaten. Groenalliantie heeft destijds iedereen de mogelijkheid 

geboden om in te schrijven en daarmee deze kennis te vergaren. Wanneer Groenalliantie 

een nieuwe tender uitschrijft dan kost het tijd voor een andere ontwikkelaar om deze 

kennisachterstand teniet te doen.  

 

1.2 DSG is geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden die ten tijde van het 

uitschrijven van de tender niet bekend waren 

De problemen die nu zorgen voor een significante verschuiving van de planning waren niet 

voorzien toen de aanbesteding werd voorbereid. Bovendien was elke andere winnende 

inschrijver van de aanbesteding geconfronteerd geweest met de netcongestie en de wachtrij 

voor een capaciteitsreservering bij Stedin.  

 



1.3 DSG is bereid om het project voort te zetten 

DSG heeft bij Groenalliantie aangegeven dat ze ondanks alle vertraging nog steeds gelooft 

in een positieve realisatie van de Solar Carports. Door de goede contacten in de laatste 

maanden is de wens voor het vervolgen van de samenwerking wederzijds. Ze willen graag 

een gesprek aangaan om de gezamenlijke vervolgstappen te bespreken hoe dit project in 

een latere fase gerealiseerd kan worden.   

 

1.4 Opnieuw aanbesteden lijdt tot minimaal 1,5 jaar vertraging en extra kosten 

De actualisatie van de aanbestedingsdocumenten, het publiceren van een nieuwe tender en 

de daarna benodigde doorlooptijd voor de winnaar kosten tijd. Deze tijd zorgt er ook voor dat 

een nieuwe inschrijver later in aanmerking komt voor een aansluiting. Een nieuwe 

succesvolle aanbesteding betekent dat het project pas gerealiseerd kan worden in 2032 of 

2033. Daarnaast zorgt de extra personele inzet van Staatsbosbeheer voor een verhoging 

van de kosten. Deze kosten passen niet binnen het reeds toegekende krediet.  

 

KANTTEKENINGEN 

1.1 Nagaan bij Stedin over gegeven informatie vanuit DSG voor de aansluiting en de hoogte 

van de vereiste voorfinanciering 

Bij navraag bij de landelijke adviseur voor zonne-energie bij Staatsbosbeheer blijkt de 

benodigde voorfinanciering een factor 40 lager te liggen bij een vergelijkbaar project. Omdat 

de benodigde voorfinanciering onderwerp van gesprek is bij een eventuele verlenging is het 

verstandig om dit rechtstreeks bij Stedin na te gaan.   

 

1.2 Verlenging is alleen mogelijk als er overeenstemming wordt bereikt met DSG en de 

Energie Coöperatie Bodegraven-Reeuwijk onder welke voorwaarden er wordt verlengd  

Met een positief besluit op dit punt is Groenalliantie afhankelijk van de uitkomsten van het 

gesprek en of er voldoende draagvlak is bij alle partijen om de samenwerking te verlengen. 

DSG heeft in de notitie in de bijlage al aangegeven wat de bespreekpunten zijn voor een 

eventueel vervolg. Het Dagelijks Bestuur wordt geïnformeerd zodra alle voorwaarden bekend 

zijn.   

 

1.3 Een nieuwe eenmalige retributie lijkt niet kansrijk omdat er al sprake is van 

voorfinanciering 

Omdat het project vertraging oploopt is de jaarlijkse retributie niet op korte termijn bij te 

schrijven op de begroting van Groenalliantie. In eerdere instantie is gesproken over het 

verlengen met daarbij een afspraak voor een tweede eenmalige retributie. Nu Stedin 

aangeeft dat DSG alleen op de wachtlijst komt als ze een deel van de aansluiting 

voorfinancieren is het niet opportuun om te verwachten dat DSG nogmaals een retributie wil 

betalen aan Groenalliantie. Dit staat voor Groenalliantie wel ter discussie in het te voeren 

gesprek.  

 

1.4 Staatsbosbeheer is een tender aan het voorbereiden voor een vergelijkbaar zonnepark in 

Noord-Holland 



Zodra de inschrijvingen bij de collega’s van Staatsbosbeheer in het najaar van 2025 bekend 

zijn is er een referentie voor Groenalliantie om te bepalen of de vastgestelde jaarlijkse 

retributie van 39.000 euro nog actueel is. Uitkomsten uit deze vergelijkbare tender kunnen 

besluiten om alsnog een nieuwe aanbesteding uit te schrijven omdat de verwachting is dat 

daarmee een hoger bod dan in 2023 kan worden gedaan. Qua tijdspad kan deze uitkomst 

meegenomen worden in de onderhandelingen met DSG.  

 

BEHEER EN ONDERHOUD 

In deze fase raakt het project niet aan het beheer en onderhoud. Na opening van de Solar 

Carports zorgt dit voor een aanpassing van het beheer en onderhoud van de 

parkeerplaatsen. Het beheer en het onderhoud van de plekken waar de constructie de 

parkeerplaats raakt zijn voor rekening van de ontwikkelaar.  

 

JURIDISCHE PARAGRAAF 

NB. Wordt aangevuld na AO en voorafgaand aan DB 

 

FINANCIËLE PARAGRAAF 

Van het beschikbaar gestelde krediet voor de aanbesteding en projectbegeleiding tijdens de 

termijn van de optieovereenkomst ter hoogte van €44.186 resteert er nog een bedrag van 

€22.169.   

 

VERVOLGSTAPPEN EN COMMUNICATIE 

1. Twee gesprekken plannen met DSG en de Energie Coöperatie Bodegraven-Reeuwijk 

2. Bij positieve uitkomst publicatie kenbaar maken op de website van Groenalliantie en 

via Biedboek.nl 

3. Indien geen bezwaar op de verlening wordt er een nieuwe project startbijeenkomst 

georganiseerd.  

 

BIJLAGEN 

1. Notitie update project Solar Carports Reeuwijk 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

De heer ing. R.W. (Rick) van Keulen 

Bestuurssecretaris Groenalliantie Midden-Holland e.o.  

  


