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Geacht dagelijks bestuur Groenalliantie Midden-Holland e.o., 
 
 
Graag willen we u middels dit schrijven informeren over het project ‘Solar Carports Reeuwijk’, naar aanlei-
ding van de recente verlenging van het optierechtermijn tot en met 27 juni 2025. Deze verlenging is inge-
diend om aanvullende verdiepende gesprekken te voeren met de netbeheerder en lokale energiecoöpera-
tie. Dit verzoek tot verlenging van het termijn is gehonoreerd met als einddatum 27 juni 2025. Graag willen 
we u nu dan ook informeren over de huidige status en vervolgstappen van het project. 
 
Tijdens de gesprekken met netbeheerder Stedin is aangegeven vanuit de netbeheerder dat er voor invoe-
ding geen netcongestie is en capaciteit beschikbaar is op het lokale station van de netbeheerder,  voor af-
name capaciteit is er wel sprake van netcongestie. Echter is er geen fysiek beschikbare aansluitruimte op 
het station, een zogenaamd ‘vrij veld’, waardoor het ondanks de beschikbare capaciteit toch niet mogelijk 
is om een aansluiting voor het zonne-energiesysteem te realiseren. Er is een uitbreiding van het station 
benodigd om aansluitruimte te creëren, of er moet aangesloten worden op een ander (nog te bouwen) sta-
tion van de netbeheerder. Beide opties, het uitbreiden van het bestaande station en het bouwen van een 
ander nieuw station, zijn inmiddels door de netbeheerder in gang gezet met als verwachte realisatiedatum 
2030-2031. Tot die tijd is het niet mogelijk een aansluiting te krijgen en daarmee het project te realiseren. 
Daarnaast, om zekerheid te krijgen dat we de nieuw te realiseren aansluitruimte en capaciteit voor dit pro-
ject kunnen vastleggen, hanteert Stedin de eis om 40% van de totale investering voor de aansluiting voor 
te financieren, dit komt neer op ca. € 800.000,-. Zonder deze investering is er geen garantie dat de aan-
sluitcapaciteit beschikbaar is voor dit project bij oplevering van de uitbreiding. U begrijpt dat een derge-
lijke investering ca. 5 á 6 jaar voor moment van realiseren niet haalbaar is. 
 
In onze gesprekken met lokale Energie Coöperatie Bodegraven-Reeuwijk (EC-BR) hebben we beide desal-
niettemin de intentie uitgesproken om het project te realiseren. De beide partijen hebben die intentie naar 
elkaar uitgesproken en bevestigen dat over en weer met een intentieovereenkomst die we voor 27 juni a.s. 
met u zullen delen. Een samenwerkingsovereenkomst zouden we op dit moment onvoldoende concreet 
kunnen invullen, gelet op de lange termijn van richting daadwerkelijke realisatie en is daarmee niet oppor-
tuun.  
 
Graag gaan we met de Groenalliantie een gesprek aan hoe we gezamenlijk vervolgstappen kunnen zetten 
richting realisatie. Waarbij we enerzijds met elkaar bepalen welke stappen we nu al wel, of pas op een la-
ter moment zetten over de lange termijn tot realisatie en de benodigde voorfinanciering om de aansluiting 
zeker te stellen en anderzijds over de inwerkingtreding van het opstalrecht. 
 
Tot slot willen we nog aangeven dat bovenstaande informatie zeker eerder in het project naar boven had 
kunnen en moeten komen, helaas veranderd dat niks aan de situatie en hadden andere partijen dezelfde 
conclusie moeten trekken. Onze excuses voor deze gang van zaken. Wij, als DSG, geloven nog zeker in een 
positieve realisatie van het Solar Carport project en hopen dit graag met jullie tot een succes te brengen. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Coen van Geijn 
DSG  


