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 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR  

 

 

Onderwerp:  Scopewijziging Boveneind 

Kenmerk:            n.t.b. 

Bijlagen:              - 

Besluitdatum:    10/12/2025 

Voorbereid door:  Sebastiaan Huls  

 

 

BESLISPUNTEN 

1. In te stemmen met het stilzetten van de inspanningen om een speelplaats te 

realiseren. 

2. In te stemmen met een scopewijziging die inzet op het versterken van het plangebied 

door het vergroten van de biodiversiteit en het optimaliseren van de mogelijkheden 

om honden uit te laten.   

 

 

AANLEIDING 

Op 22 september 2025 is een inloopbijeenkomst georganiseerd om de verschillende 

alternatieven voor een speelplaats in het buitengebied naast de wijk Boveneind in Krimpen 

aan den IJssel te presenteren. Tijdens en na deze bijeenkomst zijn veel negatieve reacties 

op de plannen ontvangen. De belangrijkste uitkomsten van deze participatie waren de 

zorgen om het ontstaan van overlast, het beperken van ruimte voor het uitlaten van honden, 

de aanwezigheid van voldoende speelplaatsen in de omgeving én een verstoring van de 

natuurwaarden.   

In de nabespreking op 13 november 2025 tussen de gemeente Krimpen aan den IJssel en 

Groenalliantie is wederzijds uitgesproken dat het aanleggen van een nieuwe speelplaats op 

deze locatie geen vereiste is.      

 

BEOOGD EFFECT 

Het versterken van het plangebied door het verhogen van de biodiversiteit en het vergroten 

van de faciliteiten om honden uit te laten. Daarmee wordt ingezet op het behalen van de 

doelstellingen van het programma Groen voor iedereen door zowel de natuurlijk als 

recreatieve waarde in dit gebied te versterken.  

 

ARGUMENTEN 

1.1 Op basis van de reacties vindt de omgeving de aanwezige natuurwaarden en het 

uitlaten van honden belangrijk. 

Deze scopewijziging is het gevolg van het doorlopen van een zorgvuldig participatietraject 

waarin Groenalliantie Midden-Holland én de gemeente Krimpen a/d IJssel  oog hebben 

gehad voor haar omgeving. Participatie gaat óók om het openstaan voor nieuwe ideeën en 

het luisteren naar de bezwaren van de belanghebbenden. Groenalliantie Midden-Holland én 
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de gemeente Krimpen a/d IJssel achten deze bezwaren gegrond en willen dan ook de 

mogelijkheden verkennen om de binnengekomen negatieve reacties “om te vormen” naar 

een positieve kwaliteitsimpuls voor dit plangebied.    

 

1.2 Een andere invulling draagt ook bij aan de doelstellingen van het programma Groen voor 

iedereen 

Een kwaliteitsimpuls in dit gebied draagt bij aan de twee van de drie hoofdopgaven uit het 

programma Groen voor iedereen. Het draait hierbij om het blijvend versterken van natuur- en 

recreatiegebieden en het meer ruimte bieden voor gebiedspartners. Daarmee kunnen we 

ondanks een scopewijzigingen de doelstellingen voor deze locatie behalen.  

 

KANTTEKENINGEN 

1.1 De scopewijziging dient goedgekeurd te worden door de Provincie Zuid-Holland 

Aangezien voor het project een subsidie is toegekend om een speelplaats voor jongeren te 

realiseren vanuit het openstellingsbesluit kwaliteitsimpuls recreatiegebieden is de aanvraag 

van een scopewijziging wellicht noodzakelijk. Dit wordt eerst via een overleg verkend, 

waarna de wijziging, mocht dit vereist zijn, via het subsidieportaal wordt aangevraagd. 

Opgemerkt wordt dat in onze beleving de wijziging voldoet aan de doelstellingen van de 

subsidie voor het aantrekkelijker maken van gebieden voor inspannen en ontspannen en 

verbetert het de toegankelijkheid en beleefbaarheid van een gebied.  

 

1.2 De andere invulling van het gebied dient nog verkend te worden bij de bewoners 

Ondanks dat de uitkomsten en de reacties op de inloopbijeenkomst duidelijk waren en deze 

scopewijziging aansluit bij de huidige kwaliteiten van het gebied volgens de bewoners, is het 

belangrijk om dit eerst te toetsen bij de omwonenden. Indien de twee nieuwe doelstellingen 

aansluiten bij de wensen van de bewoners kan het ontwerp verder worden opgepakt. 

Participatie in het vervolgtraject dient omwille van het minimale resterende budget beperkt te 

worden.  

 

1.3 Door de intensieve participatie is er geen budget meer beschikbaar voor de 

planvoorbereiding 

Met het organiseren en terugtrekken van de bijeenkomst in 2024 en het nogmaals 

organiseren van een nieuwe bijeenkomst in 2025 zijn de uren voor de planvoorbereiding al 

gespendeerd. Een vervolg op dit project betekent dat het budget voor de uitvoering beperkt 

wordt. Door middel van een raming dient te worden gekeken welke uitvoeringskosten nog 

gemaakt kunnen worden en of dit genoeg budget is om een kwaliteitsimpuls te kunnen 

geven aan het gebied.  

 

VOORGAANDE BESLUITVORMING 

DB 27 november 2025: schriftelijke ronde. 

DB 27 maart 2025: 

 Ingestemd met het vervolg van de uitvoering voor speelplaats Boveneind. 
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DB 14 november 2024:   

Memo met toelichting over aanvraag uitstel subsidie en extra inzet uren.  

GAC 20 november 2023:   

Positief advies uitgebracht. 

 DB 11 oktober 2023:  

Instemming met het indienen van een subsidieaanvraag en het reserveren van de 

eigen bijdrage.  

AB 12 december 2021:   

Mandatering bevoegdheid beschikbaar stellen krediet (voor subsidieaanvraag.)  

AB 12 december 2021:   

Investeringsagenda 2021-2025 vastgesteld.    

 

JURIDISCHE PARAGRAAF 

Niet van toepassing.   

 

FINANCIËLE PARAGRAAF 

In het projectplan is voor de planvoorbereiding 12.000 euro geraamd. Door het intensieve 

participatietraject is inmiddels al voor ruim 14.000 euro gerealiseerd. Een scopewijziging is 

alleen mogelijk indien dit tekort gecompenseerd kan worden in het verminderen van de 

uitvoeringskosten. De kwaliteitsimpuls van het gebied dient daarom gestuurd op budget te 

worden uitgewerkt.    

 

VERVOLGSTAPPEN EN COMMUNICATIE 

1. Oriënteren bij Provincie Zuid-Holland of scopewijziging binnen subsidievoorwaarden 

past. 

2. Verkennen bij bewoners of de wensen in de scopewijziging juist zijn geïnterpreteerd 

en er draagvlak is voor een andere invulling. 

3. Bewoners door middel van een schriftelijke reactie informeren. 

4. Organiseren van een beperkte vorm van participatie na het opstellen van het 

ontwerp. Indien gewenst kunnen bewoners tussentijds schriftelijk op de hoogte 

worden gehouden.  

 

 

 
Hoogachtend, 
 
 
 
De heer ing. R.W. (Rick) van Keulen 
Bestuurssecretaris Groenalliantie Midden-Holland e.o. 
 

 


